


ID Nome attività Durata

1 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 150 g

2 PD - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZANTE IL 
COLLEGAMENTO CIRCOLARE CICLABILE FRA LA STAZIONE FERROVIARIA, IL 
COMPARTO PRODUTTIVO "EX-ZUCCHERIFICIO", IL COMPARTO RESIDENZIALE 
"ACCATÀ", IL POLO SCOLASTICO E LA ZONA OSPEDALIERA - Str.2

150 g

3 F01 - OPERAZIONI PRELIMINARI 6 g

4 Consegna lavori 0 s

5 Impianto cantiere 2 g

6 Sistemazione accessi di cantiere con viabilità esistente 2 g

7 Baraccamenti e depositi 2 g

8 Trasporti e accatastamenti 2 g

9 F02 - LAVORI 142 g

10 F02-1 - Eliminazione interferenze e pulizia preliminare 7 g

11 F02-2 - Traccciamento e picchettamento 4 g

12 F02-3 - Tratto 1 via Vecchi - via Fanin 30 g

13 Demolizioni e scavi 10 g

14 Impianti, cordoli e pavimentazioni 15 g

15 Finiture (caditoie, segnaletica) 5 g

16 F02-5 - Tratto 3 via Benelli - via Accatà 30 g

17 Demolizioni e scavi 10 g

18 Impianti, cordoli e pavimentazioni 15 g

19 Finiture (caditoie, barriere) 5 g

20 F02-6 - Tratto 4 via Sasso - via Palma 49 g

21 Demolizioni e scavi 10 g

22 Sottopasso, impianti, cordoli e pavimentazioni 34 g

23 Finiture (caditoie, segnaletica) 5 g

24 F02-7 -Pavimentazione, segnaletica verticale ed orizzontale 11 g

25 F03 - Ripiegamento cantiere e pulizia 2 g
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